01 验收基准与案例指标

验收对象为截至2026年10月29日的提交源码副本与当前同济案例。主案例编号tongji-all7-small-updated-20261027；7大类、45小项、设施配置参考分55。旧样例只作回归，不与本轮展示混用。

小类	覆盖	确认盲区	未知（显示）
小学	99.81%	0.19%	0.00%
药店	96.67%	3.33%	0.00%
菜市场	93.60%	6.40%	0.00%
婴幼儿托育	19.05%	80.95%	0.00%

上述数值来自已保存的采样插值估算结果。未知显示0.00%不能证明实地设施全部核验；覆盖比例也不反映容量、开放时段和人口匹配。



图1 当前案例实际页面：七类检索完成，数量配置参考分55。

02 自动化检查与实际联调

检查项	证据与结果
后端回归	825 passed，3 skipped；6项既有 Shapely 弃用警告。3项跳过均为需显式启用并配 AK 的在线百度测试
前端回归	236 passed；页面身份、修改、导出及旧快照等回归包含在内
类型与构建	vue-tsc 类型检查及 Vite 生产构建通过
源码副本	独立运行测试与离线样例核验，详情见02_项目源码/SOURCE_PACKAGE_CHECK.json
真实模型改写	2026-10-28隔离草稿联调：养老与助残专项调研段落发生改写，事实未变，Word 与新稿一致
页面与API验收	2026-10-29：按指令删第三章、导出同步、刷新恢复完整初稿；非法页ID拒绝，来源与事实保持一致

如何理解这些结果

测试证明当前代码在本机既有运行环境下满足已覆盖的回归契约；不能推导为任何外部接口永远可用，也不能当作设施分类准确率或空间精度评估。

本轮打包与截图没有新增百度测距或模型请求。真实模型联调证据来自前一轮隔离验证；当前完整测试默认不花费外部额度。

复核命令

后端：python -m pytest -q
前端：cd frontend 后 npm test、npm run build
副本自检：python tools/verify_handoff.py
运行前请先按 README 安装依赖；涉及外部服务的检查需自行配置。

03 手工验收清单与未完成事项

操作	应看到的结果
载入保存案例	7大类、45小项；参考分55；不触发新的体检任务
选择婴幼儿托育	读取该小类自身几何；覆盖19.05%、盲区80.95%；浅蓝高亮
打开报告对话	默认完整初稿包含第三章；一个输入框；报告卡片下有导出 Word
输入“把第三章去掉”	只有该指令之后本页第三章删除，导出的 Word 同步删除
关闭再打开	保持本页修改；不能擅自恢复第三章
刷新后打开	完整初稿和第三章恢复；界面、Word 文件名与正文不显示内部编号
自然语言改写	有效模型配置下修改允许章节文字；锁定的测算数值及附表不被任意改写

尚未宣称完成

竞赛报名、负责人及联系方式确认、评委可访问的仓库链接与远程 CI、演示视频成片和视频链接、正式邮件提交仍需要后续完成。当前提交包属于材料准备成果，不代表组委会已接收。

全新机器的联网安装尚未单独验证；未进行人口容量、开放条件和现场调查核验；未建立生产多人权限与运维体系。资料中不填写虚构用户量、精度、收益或同类领先幅度。

全部文件摘要、来源和本轮检查结果见提交清单与 manifest。MIT 覆盖项目代码许可，第三方地图/接口数据另按其条款处理。